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 المستخلص: 

 مطورة معها              
ً
 و محليا

ً
شهدت صناعة البناء طفرة عالمية في الأعوام الأخيرة عالميا

طرق   و  البناء  الأساليب  أساليب  بكل  التطور  ذلك  مواكبة  إلي  ذلك  أدي  المشروعات  تسليم 

المتطورة و الحديثة بما يساهم في تسليم المشروعات علي أكمل وجه مع الحفاظ علي مصلحة  

أصحاب المصالح من المشاركين في المشروعات بتقديم المشاريع بمعايير الجودة المطلوبة والالتزام  

للمشروعات المقدرة  تخطية  بالتكلفة  عدم  و  الزمني  العامل  علي  الحفاظ  هذه    ،مع  كل  تمثل 

الظروف تحديًا كبيرًا للمنظمات القائمة على المشاريع التي تريد أن تظل قادرة على المنافسة ، ومع  

في كثير من الأحيان تواجه مشاكل في الالتزام    التصميم الداخليذلك فإن الواقع يظهر أن مشاريع  

 ليم المشروعات.بالجداول الزمنية لتس

 الكلمات المفتاحية: 

خزن  ؛طريقة المسار الحرج
ُ
  التصميم الخالي من الهدر.   ؛إدارة الوقت الم
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 تمهيد: 

في مشاريع               والكفاءة  الجودة  أعلى من  تحقيق مستويات  أن  من الأشخاص  يعتقد كثير 

التغلب   يمكن  بأنه صراع لا  المقدرة  الزمنية والتكلفة  الحدود  داخل  الداخلي    ، هعليالتصميم 

أن   البحث  هذا  يثبت  وسوف  الصراع  هذا  على  التغلب  إمكانية  إلى  تشير  أدلة  هناك  ولكن 

  استخدام تقنيات محددة لإدارة المشروع يمكن أن يساعد في تحقيق تخفيضات في مدة المشروع 

 . دون المساس بالجودة

 Problem Statements :مشكلة البحث 

إخفاقات مشاريع التصميم الداخلي في تحقيق أهداف أصحاب المصالح عن طريق تجاوز   •

من   عليه  يترتب  وما  المشروع  لتنفيذ  المخصصة  الزمنية  المقدرة  المدة  التكاليف  تجاوز 

 للمشروع مع التغاض ي عن الجودة المطلوبة للمهام من قبل المالك. 

 التصميم الداخلي.  إدارة العامل الزمني لمشاريع ندرة الدراسات السابقة حول استراتيجيات  •

 :أهمية البحث 

تعتبر صناعة البناء واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية في مصر ولها مساهمة  

الناتج المحلي الإجمالي   ساهم القطاع الخاص في حصة صناعة البناء والتشييد حيث    كبيرة في 

الركيزة الأساسية في   حيث أصبح ٪88إلى  1982٪ في عام 65المحلي الإجمالي من بزيادة في الناتج 

 . (2011)الاقتصادية،  تطوير صناعة البناء والتشييد في مصر

أصبحت الحاجة إلى تقليل    فقد الوقت من أحد الموارد الحيوية لنجاح المشروعات    يعد

البحث المستمر عن الأدوات والتقنيات لتحقيق   إلى  مدة المشروع تقود الشركات و الأشخاص 

المستخدمة لتقليل مدة المشروعات    الأدوات  و  هناك العديد من تقنيات الجدولة المتاحة و   ،ذلك  

يتم ممارستها منذ وقت طويل ولكن لا تزال البيانات تظهر أن هناك عددًا كبيرًا من المشاريع والتي  

التي تتجاوز الجدول الزمني المخطط لها و لذلك يمكن استنتاج أن تنفيذ هذه الأدوات والتقنيات  

الفوائد   على  للحصول  يكفي  لا  الهندسية  القطاعات  باقي  عن  و  غيرها  عن  بمعزل  وحدها 

لذا فيجب أن تكون مدعومة بممارسات الإدارة الجيدة وغيرة من الأساليب والتقنيات    ،دةالمنشو 

 في كل القطاعات الهندسية. 
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 :هدف البحث

على   • الضوء  البحث  الدراساتإلقاء  موضوع  تناولت  التي  في  الفي    السابقة  المستخدمة  طرق 

 . التصميم الداخليفي مشاريع  العامل الزمنياختزال 

لتنفيذ  العامل    واختزالستراتيجيات ممنهجة لإدارة  اوضع   • أنشطة  الزمني المخصص  مختلف 

 مشاريع التصميم الداخلي. 

 Limitation of the study :حدود البحث

وأساليب   ممارسات  لتنفيذ  دراسة  الزمني  العامل  اختزال  التصميم  أوطرق  مشاريع  عمال 

 الداخلي. 

 Methodologyمنهجية البحث: 

الوصفي التحليلي  المنهج  البحث  تناولت  لسابقة  ا  ات دراسلل  يتناول  وممارسات  التي  تقنيات 

 . لمشروعاتية للزمن خفض الجداول اوأساليب 

راء المتخصصين في موضوع أيتم فيه جمع    استبانةإجراء  من خلال    يتناول البحث المنهج التجريبي

 موضوع البحث. المقدم والتوصل لنتائج تفيد  الاستبانةنتائج   وتحليل  البحث

 :فروض البحث 

ممنهجة   • لاستراتيجيات  التوصل  يتم  خلالها  من  عامة  وممارسات  تقنيات  وضع 

الداخلي  التصميم  مشروعات  لتنفيذ  المحدد  الزمني  الجدول  واختزال    . لتخطيط 

 الدراسات السابقة: 

• Choudhury,I.and Rajan,S.S( .2003) :بعنوان  Cost Relationship for -“Time

Residential Construction in Texas” 

مشروعًا تم   40على مجموعة من وقضايا  وقت وسعر البناء المتعاقد عليهتناقش العلاقة بين 

.2012إلى عام  2001تنفيذها في البوسنة والهرسك من عام   
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• Khosrowshahi, F.and Kaka, A.P.(1996)  :بعنوان    Estimation of project total cost 

and duration for housing projects in the U.K . 

بمجموعة متنوعة من تعريفات المشاريع ضمن فئة مشاريع الإسكان في المملكة  الدراسة  تهتم هذه  

الكمية    يتم و   المتحدة  تأثيرًا من الناحية  المتغيرات الأكثر  العلاقة بين هذه    تحديدو فحص  مدى 

 المتغيرات والتكلفة الإجمالية للمشروع ومدته.  

 ( دورة حياة المشروع 1-1) 

لمراحل الأولي القاعدة الأساسية للبناء والأساس لجميع  ايمر المشروع بعدة مراحل متميزة تمثل   

المراحل اللاحقة وهي تستحق وقتًا وجهدًا كبيرين من أجل نجاح المشروع و رغم ذلك يتم تجاهل  

رحلة البناء بدراسات غير وافية ملزمين المصمم  لمإلى الاندفاع    الغالبية هذه المرحلة حيث يميل  

الداخلي / المقاول بخطة زمنية غير واقعية مما يؤدي لفشل المشروع لتحقيق أهدافة , يتم تحديد  

  ،  نجاح أو فشل أي مشروع من خلال ثلاثة أهداف رئيسية وهي التكلفة والجودة والوقت  
ً
ووفقا

RIBA ( Institute Royalللمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين لتصميم المباني والبناء  

Architects British of )  ليكالتافقد حدد المراحل الأساسية التي تمر بها المشروعات وهي   : 

 للمشروعات الأساسية المراحل يوضح  : 1 جدول  

 ( العوامل التي تؤثر على مدة تنفيذ المشروعات: 1-2)        

لفئات  دراسات العوامل التي تؤثر على المدة الزمنية ببدءًا هذا الاتجاه من أوائل السبعينيات 

تم التحقق وتصنيف   1995عام  ةشرك 400 لىإ استبانة لمشاريع المختلفة من خلال تقديم ا

 :  (Chan, 2004) العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ المشروعات إلى أربع فئات رئيسية

 . تعقيد المشروعات. 2. نطاق المشروعات.                                                               1

 . العوامل الخاصة بإدارة المشروعات.4المشروعات.                                                    . بيئة 3

 

                        التعبئة .8                         الإنتاج / تحضيرال .7                        التطوير .4 الجدوى  دراسة  .1

                 التنفيذ – الإنشاء .9 المناقصة.  .طرح 8         التنفيذية التصميمات .5               المشروع فكرة .2

            التنفيذ بعد ما .10 .التعاقد.9                                   المواصفات. ووضع  الكميات حصر .6 الاولية  .التصميمات3
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نشاط  يستغرقه أي  إدارة الوقت هي عملية تخطيط وممارسة وسيطرة واعية على الوقت الذي  

, وهو أحد معايير النجاح    (Institute  ،2008)  خاصة لزيادة الفعالية أو الكفاءة أو الإنتاجية

أنواع المشاريع، وتقنيات    )التقنياتوللتحكم في وقت المشروع يجب التعرف علي    الحيوية لكل 

تنفيذ   في  الوقت  مراقبة  و  والتحكم  لتقليل  المستخدمة  والخطوات(  والطرق  والبرامج  المحاكاة 

 المشاريع. 

 (Project Management Institute ،2008) المشروعات:( خطوات إدارة وقت 1-3) 

 . Activity Definition . تعريف النشاط / المشروع. 1

 . Activity Sequencing . تسلسل النشاط / المشروع. 2

 .Activity Resource Estimating. تقدير موارد النشاط / المشروع. 3

 .Activity Duration Estimating. تقدير مدة النشاط / المشروع. 4

 . Schedule Development . تطوير الجدول الزمني للمشروع.5

 . Schedule Control . مراقبة الجدول الزمني للمشروع.6

فريدة"  نتيجة  أو  خدمة  أو  منتج  لإنشاء  إجراؤه  يتم  مؤقت  مسعى  "هو  بأنه  المشروع    يعرف 

(Institute  ،2008 )  بداية لها   
ً
زمنيا محددة  أنشطة  انها  الأنشطة  و أي  هذه  تنفذ  محددة،  نهاية 

بتسلسل معين ومن الضروري تحديد تلك الأنشطة وتوقيت حدوثها. يعرّف قاموس أكسفورد  

والأوقات   بالأحداث  قوائم  وإعطاء  إجراء،  أو  عملية  لتنفيذ  "خطة  بأنه  الجدولة  مصطلح 

قابلة    المقصودة منهجية  إلى  المشروع  أهداف  تحويل  المشروع  جدولة  بإنشاء   للتحقيق، تمثل 

 زمنيًا يكشف عن مناطق التداخل الذي يربط أنشطة المشروع ببعضها البعض بطريقة  
ً

جدولا

حدي من أجل إنهاء المشروع في الوقت   علىتحدد الجدولة توقيت تنفيذ كل نشاط    متماسكة،

 والتحكم فيه  تعد جدولة المشروع أيضًا عنصرًا حيويًا في تخطيط المشروع والمراقبة  المحدد،

 فالتخطيط يدور حول تحديد  والجدولة،فرق بين التخطيط هناك  (Pinto ،2007) بعد فيما

 ,Rolstadaas)  بها اما الجدولة فهي تحديد الوقت المخصص لكل نشاطالأنشطة التي يجب القيام  

2008 ) 
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 المشروعات  لتنفيذ الزمني  العامل على المؤثرة العوامل يوضح : 2 جدول 

 

 

العوامل المتعلقة   العوامل المتعلقة بالإدارة 

 بالمشروع

 التكلفة  العوامل البيئية 

 . العوامل الإدارية.10

 القدرات. •

 التحفيز. وعناصرالقيادة   •

 الأنظمة. •

 الأولويات.. 11

 /التنفيذ. ت البناءيتاقتوأولوية المالك في  •

 أولوية المصمم / المنفذين في وقت البناء. •

 . أساليب التنظيم.12

 تنظيم البناء / التنفيذ. •

 الأساليب المتبعة. •

 نظم المعلومات المستخدمة. •

 المرونة في التنظيم. •

 . العوامل المتعلقة بالعقد.13

 أ( نوع العقد.

 المخاطر.توزيع  •

 إسناد مباشر(   –مغلقة   –طريقة طرح المشروع )مناقصة مفتوحة   •

 المسار السريع(  – أسلوب التنفيذ )التقليدي   •

 تكلفة زائدة...(  –سعر ثابت    )الدفع. طريقة  •

 .التطورات التعاقدية  بعد  ب(

 .التغييرطلبات  •

 طلبات أخري. •

 النزاعات. •

 . التنسيق / العلاقات.14
 التخطيط.. 15

 .إدارة المشروع.16

 . أنظمة التحكم.17

 فاعلية رقابة الإدارة. •

 سيطرة المقاول علي أنشطة الموقع. •

 فاعلية الإشراف. •

 .العوامل المتعلقة بالمشتريات.18
 .العوامل التكنولوجية.19

 عمالة...(  -معدات –أ( الموارد )خامات 

 تسليم الخامات في الوقت المحدد. •

 عمال...( -حرفيين  –  )العاملينب( العمالة. 

 أنظمة العمل. •

 وتوظيفها المناسب  –المهارات   •

 وسائل التحفيز. •

 الإنتاجية. •

 علاقات العاملين فيما بينهم. •

 ت( التصنيع والمعدات.

 الكفاءة العمرية للمعدات. •

 المستوي التكنولوجي للمعدات.   •

 .سمات الإدارة.20

عوامل فريق المشروع  .8

/   المصممين /

 .الاستشاريون

. عوامل خاصة  9

 بالمشروع.

 :نوع البناءأ( 

 البناء.. نوع 1

تجديد مبنى  م أ بناء جديد

 قائم.
 الفنية:  الخواص. 2

حجم  الارتفاع،

مساحة   المشروع،
الأرضية الإجمالية ، 

 شكل البناء.

 ب( عناصر الجودة: 

.الخاصة بالمشروع  1

 المطلوب.

.عناصر المشروع من  2
معلومات من تكرار ام  

توحيد ا التنوع  

 بالمشروع.
  ت( درجة التعقيد  

 :بالمشروع

. تعقيد المشروع  1

 المطلوب.

.قابلية تنفيذ التصميم  2

 المقدم.

 

 .حالة الطقس  2

 . العوامل الاقتصادية.3

 . العوامل الاجتماعية.4
 . العوامل الثقافية.5

 القانونية.. العوامل  6

 . العوامل السياسية.7
  

 . تكلفة المشروع 1

بالعميل  العوامل المتعلقة 

بالمالك /  
عوامل متعلقة بموقع  

 المشروع 

 عوامل آخري 

. خبرة المالك /  35

 العميل.

. تصنيف المالك /  36
 العميل.

. سمات المالك /  37

 العميل.

. أحوال موقع  28

 المشروع.

 الجغرافية.. العوامل  29
. وجود او انعدام  30

 القيود بالمشروع.

 . توافر الخامات.31
 . توريد الموارد.32

. استخدام المعدات  33

 الرئيسية.
 . الإنتاجية بالموقع.34

 

 

 عوامل مالية:

العوامل   . 22

المتعلقة بالمقاول  
 العام.

العوامل   . 23

  ينالمتعلقة بمقاول
 الباطن.

 . السرعة.24

 اليقين.. عدم 25
العوامل   . 26

المتعلقة بالتصميم  

 الهندسي.

 . الخبرة.27



 العامل الزمني في مشاريع التصميم الداخلي تزال خاستراتيجيات ا

73 
 

 للفن والتصميم الرقمي الدولية المجلة العربية

 2024يناير  الأول العدد  - الثالث المجلد

 تعريف النشاط: ( 1-3-1) 

لإنتاج مخرجات المشروع    تحديد للأنشطة الخاصة بالمشروع وإدراجها بالجدول الزمني المحدد

المخرجات عند أقل مستوي لهيكل مجموعة    تحدد، و   (Sun  ،2004)  وع المشر   المختلفة وإنهاء

المطلوب تنفيذها وهي تتكون من مكونات فرعية تسمي أنشطة    Packageالأنشطة التي تسمي  

 الجدول الزمني ثم إنشاء قائمة لهذه الأنشطة.

 ( تسلسل النشاط 1-3-2) 

مع   الجدول  أنشطة  بين  التتابع  وتوثيق  تحديد 

مخرجات   لتحقيق  بينهم،  فيما  العلاقة  توضيح 

المشروع المخطط لها، وهناك طريقتان لتسلسل  

ا لشبكة   :1شكل                                                                     أنشطة الجدول.
ا
 بسيط

ا
 . AONيوضح تمثيلً

 ( الأعمال  البياني لأسبقية  الرسم  )PDMطريقة  أو   )AON  عرف
ُ
ت على  أ(  النشاط  باسم  يضا 

( يشار  AONالعقدة  المشروع  طريقة لإنشاء مخطط شبكة جدولة  وهي  باسم  إ(  المربعات  لي 

للأحداث،   موضحه  غير  ولكنها  بينهم  العلاقة  توضح  بأسهم  وربطها  الأنشطة  لتمثل  العقد 

 بسهولة القراءة والفهم.  AONتستخدم هذه الطريقة في معظم برامج الإدارة، تتسم 

 (AOA( أو ) ADMطريقة رسم الأسهم ) .1

وتعرف بطريقة الأنشطة على الاسهم  

(AOA  لتسلسل أنشطة الجدول وفيها )

سهم وتمثل  يتم تعيين الأنشطة على الأ 

 AOAطريقة على  يوضح مثال : 2شكل                                                             العقد الأحداث. 

وقد يتطلب استخدام أنشطة وهمية لإظهارها وهي ليست أنشطة فعلية ولا تستهلك أي وقت،  

ظهر فقط العلاقة بين الأنشطة المختلفة ويتم تمثيلها بخطوط 
ُ
يستخدم هذا   متقطعة،فهي ت

 (Pinto, 2007) التنسيق على نطاق واسع في المشاريع الكبيرة والمعقدة

 ( تقدير موارد النشاط 1-3-3) 

الأنشطة قبل  تقدير كمية وأنواع  أي   في كل جدول من  المطلوبة للأنشطة لوضعها  الموارد 

 تنفيذ تلك الأنشطة. 
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 قدير مدة النشاط ت( 1-3-4) 

  هي عملية تقريب عدد فترات العمل اللازمة لإكمال الأنشطة الفردية بالموارد المقدرة، 

هذه إحدى الخطوات الرئيسية في عمليات إدارة وقت المشروع ونظرًا لأنها تؤثر بشكل مباشر  

 على فترات نشاط المشروع الإجمالية، يجب تنفيذ هذه العملية بدقة عالية.  

 

يتطلب هذا النشاط معلومات تتعلق بالنشاط وأنواع الموارد المطلوبة وكميات الموارد المقدرة  

وتوقيتات توافر الموارد، تقارب عملية تقدير مدة النشاط عدد فترات العمل )مدة النشاط(  

لإكمال   المطلوب  العمل  جهد  بمقدار  المتعلقة  المعلومات  من  النشاط  لإكمال  المطلوبة 

المدخلات الأساسية )من الوقت   ة الموارد التي سيتم تطبيقها على هذا النشاط ،النشاط وكمي

مختلفة   بمصادر  وتتأثر  حتمية  ليست  نشاط(  لكل  والموارد  )  والتكلفة  اليقين  عدم  من 

المشروع    ،التفرد تخطيط  في  اليقين  لعدم  الرئيس ي  المصدر  وهم   ) والغموض  والتباين 
(Khodakarami V. ،2007) . 

لكل الاحتمالي  التوزيع  باستخدام  اليقين،  بعدم  الثلاث  النقاط  تقديرات  نشاط    تتضمن 

 من إعطاء قيمة حتمية واحدة، فإنها تقترب من ثلاث  1(بيرت  بتقنية)ذلك  يسمي  
ً
قيم    بدلا

, الأرجح , متشائمة ( وتحسب تواريخ البدء والانتهاء والمسارات الحرجة من    )متفائلةمختلفة  

الثلاثة   إلى هذه التقديرات  التطبيق قواعد الاحتمال تعطي تقديرات المدة المستندة  خلال 

 مدة أكثر دقة وتوضح أيضًا نطاق عدم اليقين في تقديرات المدة. 

 تطوير الجدول  ( 1-3-5) 

تحليل   عملية  الأوهي  الزمني  تسلسل  الجدول  وقيود  الموارد،  ومتطلبات  والمدد،  نشطة، 

لإنشاء جدول المشروع ولتطوير الجدول يتم تحديد ومراجعة تقديرات مدة الأنشطة وتواريخ  

البدء والانتهاء المخططة لتلك لأنشطة وذلك لتحسين المفاضلة بين الوقت والتكلفة والموارد وهو  

 .جل الحفاظ على الجدول الزمني الواقعييمثل الخط الأساس لتتبع التقدم من أ

اقبة الجدول 1-3-6)     ( مر

 . وهي عملية مراقبة حالة المشروع لتحديث تقدم المشروع وإدارة التغييرات

 
تقييم و مراجعة التقنيات تم وضعه من قبل البحرية    تقنية يتم من خلالها يوه Project Review and Evaluation Techniques (PERT)برنامج بيرت :  . 1

علي    كأداة لجدولة تطوير أنظمة الأسلحة، تتبني هذه التقنية مبدأ عدم اليقين المحدد بمعني فرض احتماليات ثلاثة لكل مهمة بدلاً من الحصول  1958الامريكية عام  
ها القيم المتوقعة لفرض الاحتمالات الثلاثة لتوقيت أداء النشاط الفعلي لكل مهمه و الانحرافات  قيمة حتمية واحدة ،تعد حسابات بيرت أكثر واقعية وذلك لاستخدام

 . لمختلف الأنشطة الخاصة بالمشروعات المعيارية للتوزيعات في حساب مقياس فرص تلبية تواريخ الجدول الزمني
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 طرق الجدولة الزمنية للمشروع. ( 1-4) 

 Gantt Chart مخطط جانت .1

 Arrow Diagramming Method( ADM)طريقة رسم السهم  .2

 Precedence Diagramming Method( PDM)طريقة رسم الأسبقية  .3

 Critical Path Method( CPM)طريقة المسار الحرج  .4

 Graphical Path Method( GPM) طريقة المسار الرسومي .5

 Project Review and Evaluation Techniques (PERT)تقنيات مراجعة وتقييم المشروع )بيرت(  .6

 Graphical Evaluation and Review Techniques( GERT)تقنيات التقييم والمراجعة الرسومية  .7

 .Q-Graphical Evaluation and Review T( Q-GERT)للتقييم والمراجعة  Q-Graphicalتقنيات  .8

 Critical Chain Project Management(  CCPM) إدارة مشروع السلسلة الحرجة  .9

 Successive Scheduling Process( SSP)عملية جدولة متتالية  .10

 Line of Balance Methodطريقة خط التوازن  .11

 Linear Scheduling Methodطريقة الجدولة الخطية  .12

 Repetitive Scheduling Methodطريقة الجدولة المتكررة  .13

 Project Management Software’sبرامج إدارة المشاريع  .14

 Simulation Techniquesتقنيات المحاكاة  .15

 Last Planner System آخر نظام مخطط .16

    Gantt Chart( خطط جانت1-4-1) 

نش ئ مخططات جانت شبكة ذات مراحل   هي أحد الطرق الشائعة لعرض الأنشطة،
ُ
ت

يتم استخدامها   (Pinto ،2007)للمشروع الزمني    للجدول زمنية تربط أنشطة المشروع بخط أساس ي 

لتتبع الجداول الزمنية بالإضافة إلى أنه يعرض معلومات مهمة للأنشطة في وقت قياس ي  

 مدة 
ً
الاطلاع على  و للتحكم في التقدم  مستخديالانتهاء لكل نشاط، و تاريخ البدء  و موضحا

يمكن ملاحظة الأنشطة الجارية أو المتأخرة أو قبل   المتداخلة،معلومات للأنشطة المختلفة و  

 .(Wilson, 2003)  الموعد المحدد  

تتجلي مزايا مخطط جانت في بساطته من حيث الإنشاء والقراءة والفهم والتواصل مع  

و لكنها غير قادر على إظهار علاقة الأسبقية بين    الأشخاص الذين ليسوا على دراية بالجداول 
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ا  
ً
الأنشطة ، وقد تم حل هذا العجز بطريقة إدخال مخطط جانت المرتبط الذي يستخدم خطوط

عمودية لإظهار علاقات الأسبقية بين الأنشطة  يحددون شبكة المشروع إلى جانب خط الأساس  

للجدول الزمني الخاص به ، أي أن مخطط جانت مرتبط بمعلومات الوقت الفعلي بحيث يكون  

والتعويم ميزة    متأخرةنهاية  ، وبداية و   هدول أكثر من مجرد بداية وإنهاء مبكر لجميع أنشطة الج

أخرى لاستخدام مخطط جانت و هي أنه مفيد لتحديد احتياجات الموارد وتعيين الموارد للمهام  
(Pinto ،2007) 
  Critical Path Method( CPM( طريقة المسار الحرج ) 1-4-2) 

بين   التبعيات  من  تستخدم شبكة  تقنية  هي  و  للجدول(  الشبكي  التحليل  )تقنية  تعرف 

المهام والقيم المحددة لفترات المهام وبالتالي لا تتضمن عدم اليقين، يسمي أطول مسار في الشبكة  

طول "المسار الحرج" هو أقرب وقت لاستكمال    (Khodakarami V.  ،2007)ب "المسار الحرج"  

تواريخ البدء    المهمة، أيالمشروع، تحسب التكلفة لكل مسار حرج لكل نشاط، ومدى سرعة إنجاز  

 بحساب كل هذه التواريخ يمكن تحديد تاريخ انتهاء المشروع.   نشاط وو الانتهاء المسبقة لكل 

تشير تواريخ البدء والانتهاء المبكرة والمتأخرة إلى الفترات الزمنية التي يجب أن يتم خلالها  

المتوقعين   المنطقية والعملاء  النشاط والعلاقات  بالجدول، مع مراعاة فترات  الأنشطة  جدولة 

وجميع   بالأنشطة  قائمة  الحرج  المسار  طريقة  تتطلب  المعروفة،  الأخرى  والقيود  والتأخيرات 

 لعلاقات المسبقة والتقدير الزمني لكل نشاط.  ا

أنشطة وأحداث المشروع كشبكة وحسابات التمرير المسبق والمتأخر    CPMتحدد نماذج  

وتواريخ الانتهاء المبكرة والمتأخرة لكل نشاط يعطي الوقت بين البداية المبكرة والبدء المتأخر أو  

مقدار   هي  السماح  فترة  النشاط،  لهذا  السماح  فترة  للنشاط  المتأخرة  والنهاية  المبكر  الانتهاء 

أن يتأخر فيه هذا النشاط من أقرب تواريخ بدايته أو تاريخ انتهائه دون التأثير  الوقت الذي يمكن  

على إجمالي توقيتات المشروع. المسار الحرج للمشروع هو من بداية المشروع إلى نهايته حيث لا  

يوجد أي نشاط به فترة انتظار، وأي تأخير في أي من هذه الأنشطة الهامة يؤخر المشروع، من  

 الوقت الإجمالي للمشروع يجب تقليل المسارات الحرجة للأنشطة.أجل تسريع  

عرضًا بيانيًا للمشروع، ويتنبأ بمدة المشروع الإجمالية ويحدد أيضًا الأنشطة    CPMيوفر  

المهمة التي تحافظ على الجدول الزمني. ويساعد في تحديد الأنشطة والمسارات الحرجة التي تعمل  

إذا   الوقت  من  لفترة  تأخيرها  يمكن  التي  المهام  تحديد  وأيضًا  الموارد  تخصيص  تحسين  علي 
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الجذري   السبب  يكون  ما  غالبًا  الفائتة  المهام  لتعويض  تخصيصها  إعادة  إلى  الموارد  احتاجت 

الطريقة جميع   هذه  تشجع  ذلك  إلى  أدت  التي  العوامل  تحديد  في  الفشل  هو  المشروع  لتجاوز 

نقدية   بطريقة  المشروع  أنشطة  كل  متطلبات  وتحديد  تقييم  على  المشروع  فريق  في  الأعضاء 

ن  ومنطقية، وتساع
ّ
د على رسم صورة حقيقية وأكثر دقة للعمليات المتضمنة ووقتها وتكلفتها. يمك

وقت   أفضل  لتحقيق  المختلفة  بالموارد  المناورة  في  المشروع  مدير  ومساعدة  الركود  فترة  تحديد 

تقدم   التكلفة.  وأهداف  يمكن    CPMممكن  التي  للمنظمات  التوثيق  أشكال  من   
ً
شكلا أيضًا 

 اثلة قادمة في المستقبل.  استخدامها لمشاريع مم

   PERT( طريقة بيرت 1-4-3) 

يكون المشروع عبارة عن شبكة من الأحداث والأنشطة غير الدورية، تحتوي هذه  وهي طريقة  

تقديرات مختلفة )متشائمة ومتفائلة والأرجح(. يتم إجراء المزيد    ثلاثالطريقة لعدم اليقين لها  

يتم   الأخرى،  الاحتمالات  وقواعد  المتوقعة  والتغيرات  القيم  باستخدام  الحسابات  من 

المشروع   لإجمالي  المتوقعة  المدة  حساب  ويتم  للحسابات  كمدد  المتوقعة  القيم  استخدام 

للأنشطة على المسارات الحرجة، تتبع المدة  ببساطة عن طريق إضافة جميع المدد المتوقعة  

الإجمالية عن طريق   المشروع  مدة  توزيع  تقريب  يمكن  إحصائيًا،  توزيعًا  للمشروع  الإجمالية 

. لذا فإن إجمالي    (Rolstadaas  ،2008)توزيعات الأنشطة الفردية  لالتوزيع الطبيعي المستقل  

مدة المشروع سيكون لها قيمة وتباين متوقعان، وهذا يسمح بحساب احتمالية إنهاء المشروع  

 في مدة معينة. 

الفائدة الرئيسية لـهذه الطريقة هي محاولة معالجة عدم اليقين في تقديرات مدة النشاط لكن  

تقديرات وقت النشاط ذاتية الحكم في الحالات التي تكون فيها الخبرة قليلة قد تكون الأرقام  

مجرد تخمين، يمكن أن يكون القيد الآخر هو أنه قد يكون من الممكن أن تصبح المسارات  

في  البديل فقط  بيرت  طريقة  تهتم  المشروع.  اكتمال  وقت  من  التقليل  إلى  يؤدي  مما  ة حرجة 

القريبة   الحرجة  المسارات  المشروع وتتجاهل  إنجاز  في حساب احتمالات وقت  الحرج  المسار 

لتصبح   كبيرة  احتمالات  تمتلك  هذه    (Cottrell  ،1999)التي  أن  ملاحظة  أيضًا  يجب  حرجة 

الجودة  معلومات   لضرورة 
ً
نظرا الكمية،  الوقت ولا تشمل  قيود  مع  تتعامل فقط  الطريقة 

والتكلفة لذلك يجب دمج هذه الطريقة مع طرق التخطيط والتحكم الأخرى للحصول على  

 نتيجة أفضل.
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   Critical Chain Method( طريقة السلسلة الحرجة1-4-4) 

تعتمد على افتراض أن هناك موارد غير محدودة متاحة، ولكنها في الواقع غير صحيحة كل مشروع  

 بافتراض    طريقة السلسلة الحرجة  هو قيد الموارد لذا فإن المشكلة مع تقنيات
ً
هي أننا نعد جدولا

 توافر موارد غير محدودة ونحاول تكييفها في قيود الموارد. 

لإدارة المشاريع     Theory of Constraints(  TOCتعتمد جدولة السلسلة الحرجة على نظرية القيود )

التي هي فلسفة إدارة الفطرة السليمة التي تعتقد أنه من أجل تحسين أداء أي نظام ، يجب على المرء 

 أن يجد قيود النظام ثم يركز الجهد على رفع قدرة القيد هذا,  يدعي)
ً
( أن كل تقديرات Goldrattأولا

فيه مدمج  كافٍ  )مؤقت  أمان  وقت  لها  الوقت    ، المدة  من  صغيرة  كميات  ترك  في  المشكلة  تكمن 

 من تجميع الوقت الآمن لنهاية المشروع حيث  
ً
الاحتياطي في تقدير كل مهمة تهدر في بداية المشروع بدلا

 . (Cook ،1998) تشتد الحاجة للوقت في نهاية المشاريع

 من السماح لكل مهمة بالحصول على بعض الوقت الآمن ، فإن طريقة السلسلة الحرجة  
ً
بدلا

تسحب كل الأمان في كل مهمة فردية وتخصص لها الوقت المحتمل وتجميع كل الأمان في آخر  

المشروع الذي يعمل كمخزن مؤقت للمشروع وبالمثل ، فإنه يوفر أيضًا مخازن مؤقتة مطلوبة في  

تتغذى سلسلة من المهام غير المرتبطة بالسلسلة الحرجة في السلسلة الحرجة    كل نقطة حيث

للمغذي   المؤقت  المخزن  تسمى  من  ،  التي  المشروع  انتهاء  تاريخ  للمشروع  المؤقت  المخزن  يحمي 

الانزلاق على طول السلسلة الحرجة بينما يحمي المخزن المؤقت للمغذي السلسلة الحرجة من  

يتم تحديد حجم المخزن المؤقت بحيث يمكن    (Sun  ،2004)  سل التغذيةالانزلاق على طول سلا 

حساب عدم اليقين المتضمن في مدة سلسلة المهام التابعة المؤدية إلى ذلك المخزن المؤقت. بمجرد  

البدء   تواريخ  لأحدث  المخططة  الأنشطة  جدولة  تتم  المؤقت،  المخزن  جدول  أنشطة  تحديد 

 وهناك ثلاث طرق يتم بهم هدر الوقت الآمن وهم:  CPMوالانتهاء المخططة الممكنة بخلاف 

 Student Syndromeمتلازمة الطالب  •

 لمهمة ما في آخر لحظة ممكنة  أوهي 
ً
ن العديد من الأشخاص يبدون في تكريس أنفسهم تماما

 قبل الموعد النهائي.

 Multiplying effect of multitaskingتأثير مضاعف لتعدد المهام  •

متعددة لمورد ما فيتم أداء جميع المهام جزئيًا وفقًا لأهميتها ويفعل  وهو عندما يتم تعيين مهام  

 أطول مما لو تم تنفيذها واحده تلو الأخرى. الجزء المتبقي لاحقًا وهذا الأ 
ً
 مر يستغرق وقتا



 العامل الزمني في مشاريع التصميم الداخلي تزال خاستراتيجيات ا

79 
 

 للفن والتصميم الرقمي الدولية المجلة العربية

 2024يناير  الأول العدد  - الثالث المجلد

 Structures of Schedulesهياكل الجداول   •

المهام   أي عندما يتم دمج مهام متعددة في وقت واحد، يتم تجاوز التأخيرات فإذا تأخر أي من 

المشروع   تأخر  فقد  أيام  المحدد    ،بأكملهلبضعة  وقتها  في  مهمة  كل  من  الانتهاء  تم  إذا  ولكن 

فسيستغرق المشروع نفس الوقت حتى أنه سوف تم الانتهاء من جميع المهام في وقت مبكر مما  

 لاستخدام جداول مواعيد للمهام. 
ً
 هو مخطط له وذلك نظرا

 

يكون مقدار الوقت الآمن اللازمة    CC    Critical Chain Scheduling في جدولة السلسلة الحرجة

أيضا له ميزة  الوقت الآمن في الأصل في كل تقدير    اضيفعند تجميع كل المهام أقل بكثير مما لو  

فإنه يسمح  وهي   الآمن  الوقت  مراقبة حالة  المشروع من خلال  في  تتحكم  الإدارة  نظرًا لأن  أنه 

السلسلة   يساعد جدولة  الوقت.  إدارة  الزمني وذلك من خلال  الجدول  في  الاستباقي  بالتحكم 

 أو الحرجة في التغلب على متلازمة الطالب وتعدد المهام السيئ  
ً
تتيح إكمال المشاريع بشكل    يضا

له بعض   ،المشروعأسرع، والقضاء على المهام المتعددة وتوفر طريقة بسيطة لتتبع ورصد تقدم  

أنه بسبب عدم وجود معالم فإنه من الصعب تنسيق الجدول الزمني خاصة مع   القيود وهي 

 الموردين الخارجيين.  

    Last Planner Systemآخر مخطط( 1-4-5) 

الالتزام وهو   القائم على  التعاوني  التخطيط  نظام  بأنه  لتي تسهل  القواعد والإجراءات  ايعرّف 

تنفيذ تحويل تركيز التحكم من العمال إلى تدفق العمل الذي يربطهم معًا وبالتالي إدارة عملية  

،    الإنتاج بشكل استباقي , يتكون من مكونين: التحكم في وحدة الإنتاج والتحكم في تدفق العمل

من خلال   المختلفة  المستويات  بين  و  التخطيط  بين  الفجوة  الأخير سد  المخطط  نظام  يحاول 

التخطيط أثناء  الرئيسية و عمل    LPSيبدأ    تعاون جميع الموظفين المسؤولين  بإعداد الجداول 

جدولة تعاونية تشمل موردي المشروع الرئيسيين من البداية، وإعداد خطط قصيرة المدى تسمى  

خطط استباقية تساعد علي تجنب الخسائر او إعادة الاعمال او تجاوز وقت المشروع المحدد ,  

 اجتماع أسبوعي لتخطيط العمل. ذلك من خلال  

     Simulation Based Schedulingالجدولة القائمة على المحاكاة( 1-4-6) 

المحاكاة كطريقة لتحليل شبكات المشروع في عام    (Hebert, 1979)  قدم فان سليك

وقدم مصطلح مؤشرات حرجة للنشاط الذي يعرفه بأنه "احتمال أن يقع نشاط ما    1963
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لـ   المتغيرات  Hebertعلى مسار حرج" وفقًا  في تقدير قيمة بعض  المحاكاة مفيدة جدًا  ، تعد 

المشروع،   ومدة  الأحداث،  تحقيق  وأوقات  النشاط،  اكتمال  أوقات  مثل  بالوقت  المتعلقة 

 بالإضافة إلى مؤشرات الحرجة.  

 

 Monte Carlo Simulation  (MCS)محاكاة مونت كارلو( 1-4-6-1) 

أسلوب نمذجة إحصائية لتقييم آثار المخاطر المختلفة والافتراضات الأخرى على الجدول الزمني  

أصبحت  التكنولوجي  التقدم  ومع  المشروعة  تكلفة  أو  هي   MCS المتوقع  وأصبحت  أكثر سرعه 

 (Cook ،1998) التقنية السائدة للتعامل مع عدم اليقين في جدولة المشروع 

 PERTعلى  MCSتطبيق ( 1-4-6-2) 

من أجل تحسين النظام   PERTمحاكة مونت كارلو في نظام  MCSاستخدام    Van Slykeاقترح  

للسماح بوضع افتراضات رياضية أقل تقييدًا وتوسيع أنواع النتائج الحسابية التي يمكن  

الحصول عليها، هذه الطريقة يمكن استخدامها للتحقق من صحة التقديرات التقريبية شائعة  

 الاستخدام. 

علاقات    MCSفكرة   نؤسس  ثم  العشوائية  والأحداث  المتغيرات  من  مجموعة  نؤسس  أننا  هي 

قدم فان سليك أيضًا مقياسًا جديدًا يسمى مؤشر الحرجة  ،  حتمية بين هذه المتغيرات والأحداث

الذي عرّف بأنه احتمال أن يكون النشاط في المسار الحرج يتم حساب مؤشر الحرجة بقسمة  

المرات التي يكون فيها النشاط على المسار الحرج على الرقم الإجمالي من تشغيل المحاكاة   عدد 

قريبة من الأهمية بحيث يمكن للإدارة أن تركز على  تساعد هذه التدابير في تحديد الأنشطة ال

 (Cook ،1998) هذه الأنشطة أيضًا

 Graphical Evaluation and Reviewالرسومات البيانية للمراجعة و التقييم   (  1-4-6-3) 

(GERT)Techniques  

أيضًا بالحلقات    GERT  ويسمح  PERT / CPMغالبية القيود المرتبطة بتقنية    GERTيعالج نهج  

بين المهام مما يجعله قادرًا على تضمين الأنشطة التكرارية في الشبكة، العيب الرئيس ي المرتبط  

وهو أحد الأسباب   ،GERTهو أنها تتطلب أدوات محاكاة معقدة لنمذجة نظام  GERTبتقنية 

 .الرئيسية التي تجعله مشهورًا في المجال الأكاديمي فقط وليس في المشاريع
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    Sim Visionمحاكة رؤية سيم ( 1-4-6-4) 

تستند إلى برنامج بحث "فريق التصميم الافتراض ي" يحاكي   منهجية وبرامج محاكاة متقدمة 

المعلومات لمنظمات المشروع المنخرطة في عمل   المعلومات مقابل قدرة معالجة  طلب معالجة 

 .(Levitt ،1999)معقد وسريع الخطى وشبه روتيني قائم على المشروع  

  Marchو    Cyertالمعلومات والنهج الحسابي لـ  تقوم هذه المحاكة بتطبيق وتوسيع إطار معالجة  

وهي أن سلوك   Simvisionالرواد في "النظرية السلوكية للشركة " الفرضية الأساسية لمنهجية 

المنظمة ينبثق من قرارات وأفعال الفاعلين أثناء قيامهم بمعالجة المعلومات المرتبطة بالأنشطة  

الجودة  الزمني والتكلفة ونتائج  تنبؤات كمية محددة ليس فقط حول الجدول  , تقوم بعمل 

بما  ، البديلة  التنظيمية  للتكوينات  الجودة  ونتائج  والتكلفة  الزمني  الجدول  ذلك   ولكن  في 

تعيينات المهام ، وعلاقات إعداد التقارير ، وامتداد المديرين للرقابة ، والعاملين ومستويات  

ة المديرين ، ومستويات المركزية ، وإضفاء الطابع الرسمي ، وقوة المصفوفة ، وخبرة الفريق  مهار 

أيضا يتمثل أحد القيود الرئيسية في أنها تتبنى وجهة النظر التقليدية وهي "التسلسل الهرمي  

خر وهو التمييز بين التفاعلات  آكثر وقيد  أهو شبكة المعرفة" بمعني ان رئيس المشروع يعرف  

 ( Levitt ،1999) .الرسمية وغير الرسمية، وكذلك التفاعلات عبر وسائط الاتصال المختلفة

 ( برامج إدارة الجدول الزمني للمشاريع: 1-5) 

إدارة المشاريع وهي  الوسيلة التي من خلالها يتم تحديد   و تتبع و  هي برامج مخصصة لتسهيل 

مراقبة مختلف أنشطة المشاريع  و تحليل المسار الحرج لتحديد وقت اكتمال المشروع وتاريخي  

 بإنشاء شبكة بجميع الأنشطة التي يتم إدخالها  
ً
البدء والانتهاء لكل نشاط وهي التي تقوم تلقائيا

 في حال تغير  
ً
دخلة  و تقديم التسلسل الزمني للمشروع بكل وضوح مع تحديثها تلقائيا

ُ
المعلومات الم

و   المدنية  و  الصناعية  للمشاريع  برامج  فهناك  مجال  لكل  مخصصة  عديدة  برامج  وهناك   ،

 لمشاريع التصميم الداخلي و  
ً
  خري للإدارة بشكل عام وهناك بعض البرامج لا أالمعمارية و ايضا

يقتصر  استخدامها علي تخصصات بعينها ، يُظهر التقرير العالمي أنه من بين المشاريع الأعلى أداءً  

البرامج    ومن، (Ali ،2008)٪. 13سوى ٪ لبرامج إدارة المشاريع ، بينما لا يستخدمها  87يستخدم 

       الحصر: وليسسبيل المثال  علىلإدارة مشاريع التصميم الداخلي   التي يمكن استخدامها
Bonsai - Deltek Ajera – ClickUp – Newforma – Outplanr - Monograph – 

ArchiSnapper – Xledger – Heeros – Teamwork - TeamGantt – Basecamp - 

Timely - Asana - Gather -  Mydoma Studio  - Ivy (by Houzz Pro)- Jira – Source 
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Level – Typo - Hatica – Uplevel – Embold – Propelo – LinearB - Airtable - 

Gather - Plaky – Monday - Design Manager - Studio Designer 

MS Project  (Windows - Office - Outlook - Sharepoint – 

Exchange) - Primavera  - Safran Planner     
     tracking-or Fast Overlapping ( تقنيات اختزال وقت تنفيذ المشروعات:1-6) 

تهدف تقنيات  و  طرق  ضغط    وهي  او  لإكمال  المستغرق  الوقت  تقليل  و  المشروع  تسريع  إلي 

الزمني الإجمالي للمشروع من خلال عدة   تم أجرائه    طرق،النشاط الفردي أو تقليل الجدول 

ممارسة إدارية تمتلك القدرة على تقليل الوقت   32مسح  للعديد من المشاريع وتبين ان هناك  

 ومنهم ما يلي:   (Hastak ،2008) الإجمالي للمشروع 

 tracking -Overlapping or Fast( التداخل أو التتبع السريع 1-6-1) 

المتزامنة   الهندسة  اقترحته  النحو الذي  هي من الطرق الشائعة لتقليل مدة المشروع على 

(CE  , ( في تداخل أنشطة المشروع, تداخل الأنشطة التي يتم إجراؤها عادة بطريقة متسلسلة 

مع العلاقة بين    (Bogus  ،2005)مفتاح تداخل الأنشطة هو إدارة نقل المعلومات بين الأنشطة  

تلك الأنشطة  ،فهناك أربعة أنواع من العلاقات المحتملة بين الأنشطة ) تابع / شبه مستقل /  

مستقل ومترابط/ ضمن( هذه العلاقات الأربعة ، تمكن تتداخل الأنشطة المستقلة دون أي  

الشكل   يوضح  العمل  إعادة  أو  للتأخير  للأ  2خطر  تسمح  التي  المعلومات  تبعية  نشطة  إزالة 

 قت الإجمالي للمشروع.     المختلفة بالتداخل مع تقليل الو 

 مفاهيم الهندسة المتزامنة : يوضح 3الشكل 

 يعتمد مدى تداخل الأنشطة بشكل فعال على عاملين  

 .المعدل الطبيعي لتطور معلومات أنشطة المنبع 1

 .حساسية مهمة المصب للتغيرات في المعلومات الأولية. 2
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تشير خصائص التطور والحساسية لمهمة ما إلى استراتيجيات مناسبة لتحقيق التداخل لذا  

 معدل أسرع لتطور المعلومات  . 1                 توافر:  يتحقق الوضع المثالي للتداخل عن طريق 

 حساسية منخفضة للتغيرات في معلومات نشاط المنبع.  . 2

 يوضح استراتيجيات مختلفة للتداخل  : 3جدول 

Fast Slow تطوير المعلومات                                    

 الحساسية                         

 Divisive Overlapping Highالتداخل الانقسامي    preemptive Overlappingالتداخل الوقائي

 Low التداخل التكراري  Distributive Overlapping Iterative Overlappingالتداخل التوزيعي 

 

    Crashing Projectالمشروع تكثيف( 1-6-2) 

المشروع هي أن فترات النشاط المتوقعة تستند إلى استخدام قدر    لتكثيفالفكرة الرئيسية  

موارد   توفرت  إذا  ولكن  المهمة،  المعدات( لإنجاز  أو  الموظفين  من  معين  )عدد  الموارد  من  معين 

إضافية ، فيمكن استخدامها في النشاط لتقليل مدة النشاط, الموارد الإضافية سوف تنطوي  

للمرء أن يأخذ في الاعتبار التكلفة المرتبطة بالموارد الإضافية  على تكلفة إضافية لذلك ، ينبغي  

خيارات   تحليل  عند  التعطل  لأنشطة 

يكون    ، المشروع  لأنشطة  التعطل 

الهدف هو العثور على النقطة التي يتم  

فيها تحسين مفضالات التكلفة والوقت 

(Pinto  ،2007)  لموارد تتضمن  قد   .

لمعدات   أو  الإضافي  للعمل  إضافية 

متقدمة أو لمزيد من الموظفين أو العمل  

 .: يوضح تسلسل تكثيف المشروعات 4شكل                                                      .             في نوبات متعددة

                  Management Buffer ونالمخز ( إدارة 1-6-3) 

ساحة  من الم مخازن  (Kenley, 2010)لمخازن المؤقتة للتخطيط المخزون وهي ا هناك نوعان من  

للمساحة)   المؤقت  والمخزن  عدد    (  تسلسل    المساحاتهو  في  مهمتين   التنفيذالفارغة    بين 

هو الفترة الزمنية بين مهمتين في نفس الموقع لا يتم إنتاج أي    (والمخزن المؤقت)   مخازن زمنيةو 

،جاء هذا المفهوم من طريقة السلسلة الحرجة أن كل المدد الزمنية المقدرة    و  الوقتش يء في هذا  
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بها وقت كافي)وقت مخزن آمن( مدمج فيه وأن هذه المخازن المؤقتة تضيع معظم الوقت بثلاث 

 من السماح لكل مهمة بالحصول على بعض الأمان ، يقترح هذا النهج سحب كل الأمان  
ً
طرق بدلا

في كل مهمة فردية وتخصيص الوقت المرجح لها وتجميع كل الأمان في آخر المشروع الذي يعمل  

 ؤقت للمشروع.  كمخزن م

 Modularity and Prefabrication( النمطية والتجهيز المسبق 1-6-4) 

يتيح    (Olsson  ،2006)  إمكانية تقسيم المشروع إلى وحدات فرعية مستقلة أكثر أو أقل  اي

استقلالية.   أكثر  إلى وحدات فرعية  المشروع  تقسيم  إمكانية  التعديلات  الأعلى من  المستوى 

النهاية،   في  الوقت  المهام وتوفير  احتمالية تداخل  إلى زيادة  التبعية  في  الانخفاض  يؤدي هذا 

شروع تمكنت شركة إنشاءات  الميشير التصنيع المسبق إلى إمكانية كبيرة لتقليل وقت تنفيذ  

يومًا باستخدام جميع المواد سابقة التجهيز    30طابقًا فقط    30في الصين من بناء فندق من  

 والأقسام التي تم إنشاؤها خارج الموقع. 

 Just in Time approachالتسليم في الوقت المناسب ( 1-6-5) 

توصيل المواد والمعدات إلى مكان العمل في الوقت المناسب تمامًا    على يعتمد هذا النهج  

عندما تكون هناك حاجة إليها مما يقلل من تخزين المعدات والمواد في الموقع ويقلل المناولة، مما  

  للتلف.يستهلك الوقت ويعرض المواد والمعدات لخطر أكبر 

 Construction Leanالهدر  ( تقنية البناء الخالي من 1-6-6) 

كأفضل    Lean Constructionمبادئ   تعد  وهي  النفايات  وتقليل  القيمة  تعظيم  هو 

هي استراتيجية للإدارة يتم من خلالها تحقيق تحسن    التقنيات المستخدمة لسنوات عديدة,و

  – خامات    –كبير ومستمر في الاداء وذلك من خلال التخلص من جميع اشكال الهدر )وقت  

" واستخدام    Last Planner System ، و يستخدم منهجية "المخطط الأخير الخ ... (  – مجهود  

الهدر التي يمكن تنفيذها من أجل   البناء الخالي من  المخازن المؤقتة هما تطبيقان لفلسفات 

، de la Garza) تحسينات شاملة في جودة المشروع، وتخفيضات كبيرة في وقت وتكاليف البناء

2006) . 
 Design Leanالهدر ( التصميم الخالي من  1-6-7) 

عملية تصميم وتطوير لتخلص من النفايات والأنشطة التي لا تضيف قيمة في اي ا

تقليل عدد أخطاء التصميم  يتحقق هذا الأسلوب من خلال  , (Freire ،2002) المشروع
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أيضًا التركيز في بعض العناصر المهمة لتنفيذ التغيير، مثل العمل    ووأوقات التسليم 

تتسم بانها عملية   ،والجماعي والمرونة والتنفيذ المبكر للتغييرات والتحكم المستمر والوعي 

معقدة و طويلة وهي تناسب المشاريع الصغيرة و فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى فقد تكون  

 فيها في تحسين وقت تسليم التصميم اما عن الجانب السلبي الآخر لهذه التقنية  
ً
فعالة جدا

هو أنه قد يكون من الصعب جدًا تنفيذ التغييرات وسيستغرق بعض الوقت حتى يعتاد  

        .الجديدةالموظفون على الأساليب  

                         
 : يوضح الممارسات الصحيحة والخاطئة لإدارة مشاريع التصميم الداخلي.5شكل                            

 

 الاستراتيجية الممنهجة لإدارة وتقليل العامل الزمني للمشروعات:  -2

الغرض الأساس ي من هذا البحث هو التحقيق في إمكانية تقليل الفترة الزمنية لمشاريع  

مشاريع يديرها أحد  ثلاثة تركيب ومعالجة الأبواب علىتم دراسة زمن  وعليه التصميم الداخلي

هدر  في المنشأة مطوري البناء الرائدين
ُ
حل  االتنوع في المر وتحليل  السكنية تم تحديد الوقت الم

 تصنيف الوقت المقاس لكل نشاط على النحو التالي: ثم الداخلية 

الأنشطة ذات القيمة     Adding Time Value(VT)ذات قيمة مضافة  مهمة وقت أنشطة  •

 وقت استخدام   وهو الوقت الذي "المضافة 
ً
يقوم الحرفي بالتركيب الفعلي للمادة متضمنا

 المعدات."

.الممارسات الصحيحة لإدارة مشاريع التصميم الداخلي

دراسة المراحل الاساسية للمشروعات بدقة لانها تعد الركيز الاساسية للمشروعات-

.التعرف علي العوامل المؤثرة علي كل مشروع حسب طبيعتة و حالتة -

.إتباع خطوات إدارة الجدولة الزمنية للمشروع دون تخطي اياً منها-

.التخلي عن الطرق التقليدية و اتباع الطرق الحديثة لإدارة المشروعات-

.التعرف علي برامج الجدولة الزمنية و اتباع ما يناسب المستخدمين منها و ما يناسب طبيعة المشروع-

دراسة تقنيات اختزال العامل الزمني لمشاريع التصميم الداخلي و جعل تلك الممارسات في صميم إدارة -
.المشاريع المستقبلية لما لها من تأثير فعال

.الممارسات الخاطئة لإدارة مشاريع التصميم الداخلي

.تخطي المراحل الاساسية للمشاريع بدون تدقيق-

.تغافل دراسة العوامل المؤثرة علي المشروعات بالكامل-

.عدم إتباع خطوات إدارة الوقت الصحيحة-

.إتباع الطرق القديمة التقليدية في الجدولة الزمنية للمشروعات-

.قصور المعرفة ببرامج إدارة الجداول الزمنية للمشاريع-

.غياب المعرفة بتقنيات اختزال العامل الزمني لمشاريع التصميم الداخلي-
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 2024يناير  الأول العدد  - الثالث المجلد

الأنشطة   Value Adding Time-Necessary but Non  (NNVT) بدون قيمة مضافة مهمة أنشطة وقت  •

 مثل: ولكنها لا تضيف قيمة  ،الضرورية

النقل   -الضبط و الاعداد   -عملية تنظيف الاغلفة  –فك التغليف  -القياس  - التنسيق  "

 "التخزين  - فحص التسليم  - الداخلي 

الأنشطة ليس لها   Value Adding Time-Non (NVT)ذات قيمة مضافة  مهمةأنشطة غير  وقت  •

 " التنفيذالإفراط في    -إعادة العمل   -الوقت غير المستغل -حركة غير ضرورية  -“الانتظار قيمة:

لثلاثة من  الأبواب  ومعالجة لتركيبNVTو  NNVTو VT يوضح الشكل توزيع الوقت بين ❖

 : وخارجيباب داخلي  99مشروعات التصميم الداخلي يقدر عددهم 

أظهرت النتائج للبيانات التجريبية التي تم   ❖

جمعها من دراسة الوقت لعمليتين وهم  

كعنصر   للأبواب)المناولة(  التركيب والنقل 

 من عناصر التصميم الداخلي:  

 تتكون من عملية لوحظ ان ال

 34.4 ٪VT  -43.3 ٪NNVT-22.3 ٪NVT ،               يوضح: رسم بياني يوضح عملية التركيب للأبواب. 6شكل 
المضافة تم تنظيم الملاحظات من دراسة الوقت باستخدام طريقة  وذلك من منظور القيمة  

 تخطيط تدفق القيمة. 

 الاتي:  ملًحظةتم  

لكل باب )دقيقة / باب( بالنسبة لكل من   دقيقةعبارة عن  الرسم البياني ان الوحداتيتضح من 

وذلك   لمختلفةاالجدول التالي توزيع الوقت بين الفئات الفرعية    ويوضحمعالجة المواد والتركيب 

يتضح  و في مشروع لم يتم به تطبيق أي من الطرق والتقنيات التي تساهم في تقليل العامل الزمني 

 ما يلي: 

 : يوضح توزيع الوقت بين الفئات الفرعية المختلفة لتركيب الأبواب بالطرق التقليدية   4جدول 
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Project 1 28% 47% 25% 6.67% 8.33% 3.33% 1.67% 8.33% 10.00% 8.33% 5.00% 5.00% 3.33% 5.00% 6.67% 

Project 3 36% 42% 22% 5.83% 7.50% 2.50% 1.67% 8.00% 9.17% 7.17% 5.00% 4.17% 2.50% 4.67% 5.83% 

Project 4 39% 41% 20% 6.33% 7.17% 3.00% 1.67% 7.00% 8.83% 7.33% 3.33% 3.83% 3.00% 4.17% 5.50% 



 العامل الزمني في مشاريع التصميم الداخلي تزال خاستراتيجيات ا

87 
 

 للفن والتصميم الرقمي الدولية المجلة العربية
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 للمشاريع:باستخدام إستراتيجيات تقليل العامل الزمني  ❖

خلال   • المشروعاتإتباع  من  وقت  إدارة  المتبعة    خطوات  بعناية  الأنشطة  تحديد  طريق  عن 

الزمني   التقدير  الفعال للأنشطة مع  لتنفيذ مهمة معالجة وتركيب الأبواب ووضع التسلسل 

الدقيق لكل نشاط ومراقبة سير الاعمال، من خلال اتباع ما سبق ذكره تم تحديد كل الأنشطة  

التخ أماكن  وتنسيق  المستخدمة  الخامات  كمية  تحديد  افاد  في  مما  يساعد  مما  بعناية  زين 

هدر في نقل الخامات من وإلى الموقع لتهيئة الفراغ.
ُ
 تقليل الوقت الم

وتم تطبيقها على عينة البحث من خلال تداخل    طريقة التتبع السريع )الهندسة المتزامنة(إتباع 

القياس   بعملية  العمل  فريق  قيام  إمكانية  )بمعني  البعض  بعضها  عن  المستقلة  الاعمال  بعد 

والتنسيق في نفس الوقت الذي يستغرق في عملية فك التغليف والنقل الداخلي للخامات لمكان  

من برامج إدارة الجدول الزمني     Primavera  –Officeببرنامجي  لاستعانة  امن خلال    ،التركيب

 للمشاريع:

المشروع  استخدام • تكثيف  بشرط    تقنية  الامر  لزم  إذا  أكبر  عمالة  توافر  خلال  من  وذلك 

 التنسيق الكامل فيما بينهم مما يساعد في تفعيل طريقة التتبع السريع.

عن طريق استغلال كل الوقت في تنفيذ المهام وترك الوقت    طريقة إدارة الوقت المخزن اتباع   •

المؤمن لأخر النشاط لما قد يحدث من مخاطر تستنزف تلك المدد الزمنية وان لم يحدث سوف  

ختزل للمشروع. 
ُ
 تندرج تلك المدد في حافظة الوقت المستقطع والم

اتباع   • طريق  المشروعاتعن  وقت  إدارة  وقت   خطوات  وتقليص  الانتظار  وقت  تقليل  تم 

التحركات الغير ضرورية وأيضا الوقت الغير مستغل وبالطبع سوف تقل بشكل ملحوظ إعادة  

 الاعمال، الجدول التالي يوضح نتائج استراتيجية تقليل العامل الزمني: 
 

 : يوضح توزيع الوقت بين الفئات الفرعية المختلفة لتركيب الأبواب بالتقنيات الحديثة  5جدول 
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Project 1 58% 32% 10% 3.33% 8.33% 2.50% 0.83% 8.33% 1.67% 6.67% 2.50% 1.67% 0.83% 0% 5.00% 

Project 3 68% 22% 10% 2.92% 7.50% 0.83% 0.33% 4.67% 2.50% 3.33% 2.50% 1.33% 0.83% 0.33% 4.67% 

Project 4 65% 26% 9% 2.50% 7.17% 1.50% 0.50% 5.00% 2.17% 7.00% 1.67% 2.17% 1.33% 0% 3.67% 
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 : يوضح مقارنة النتائج للعينة البحثية  6جدول 

 باستخدام تقنيات تقليل العامل الزمني بالطريقة التقليدية  

 VT% NNVT% NVT % VT% NNVT% NVT % 

Project 1 28% 47% 25% 58% 32% 10% 

Project 3 36% 42% 22% 68% 22% 10% 

Project 4 39% 41% 20% 65% 26% 9% 

Average 34.4% 43.3% 22.3% 63.97% 26.5% 9.5% 

       

   الزمني العامل  اختزال  وتقنيات  طرق  إتباع  عند  الملاحظ  الزمن  من  المستغرق    الإجماليان 

  واستراتيجيات هذه نتيجة تؤكد ان هناك إمكانيات و  ٪30 لتنفيذ المهام قد تم اختزاله بنسبة

في حال دراستها جيدا وتطبيقها بما يتناسب مع طبيعة مشاريع التصميم الداخلي يتم تلافي  

مشاكل الطرق التقليدية في إدارة العامل الزمني وتحقيق أهداف المشروعات العامة والخاصة  

 .قدر الإمكان

 البحثية:   العينةاستنتاجات  

تم اكتشاف أن الوقت المخصص لكل نشاط غالبًا ما يكون غير دقيق ومع ذلك، بإضافة جميع  

الأنشطة فسيتم ملاحظة انه سيتم إكمال المشروع في الوقت المخطط له حيث يرجع ذلك إلى  

 .أن بعض الأنشطة مخططة لتقييد الأنشطة الأخرى المخطط لها بوقت أقل

والقياس والاستعدادات والتعديل من أكبر الفئات، حيث القياس والتحضيرات   VTتعد  •

ويجب التقليل منها قدر الإمكان. ينصب التركيز هنا على فئات   NNVTوالضبط كلها فئات 

NVT   لأنها لا تساهم في المشروع بشكل مطلق، نلاحظ ان أكبر الفئات الإجمالية للأنشطة

المدروسة هي الحركة غير الضرورية والوقت غير المستغل وإعادة العمل والإنتاج الزائد يتم  

 وصف أهم الأسباب فيما يلي: 

 ضرورية: قضاء الكثير من الوقت في الركض ذهابًا وإيابًا للحصول على الأدوات.  الالحركة غير   •

هدر في الحديث أو التأخر في العودة من فترة الراحة. غير المستغلالوقت  •
ُ
 : الوقت الم

اللجوء إلى استخدام الألواح  او  إعادة العمل: كان لا بد من إعادة قياس زوايا الألواح الأساسية  •

الزوايا   تلك  بسبب  أخرى  مرة  قطعها  تم  إذا  القديمة  الألواح  اطوال  تناقص  بسبب  الجديدة 
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 باختلاف الشركات المنفذة يحدث  
ً
الخاطئة وذلك يعني استهلاك المزيد من المواد، نلاحظ ايضا

عمال المحارة مما يؤدي إلى المزيد من القياس نظرًا لوجود العديد من الأخطاء وكذلك  أتباين في  

 الكثير من إعادة الاعمال لضبط الجدران بما يتناسب مع الحلوق بمختلف مقاساتها. 

أيضا   • نلاحظ  للمسامير،  الخاطئ  الوضع  بسبب  التعديلات  بعض  إجراء  أيضا  ضافة  إ نلاحظ 

خامات إضافية من معجون ودهانات لتغطية الشظايا وثقوب المسامير الخاطئة ويندرج كل هذا  

 في إعادة الأعمال وإهدار والوقت وبالتأكيد سوف يتم تخطي التكلفة المقدرة للمشروع. 

الإفراط في الإنتاج: مثل وضع حديد التسليح في بعض الأحيان بالقرب من فتحات الأبواب ، مما   •

 ألواح خشبية  أوجود  ،أدى إلى اصطدام الحرفيين بقضيب التسليح عند الحفر في الجدار
ً
يضا

 لإزالتهاإدي  أفي المداخل يجب إزالتها لتركيب الباب الأمامي مما  
ً
السبب    ، لي استنزاف وقتًا طويلا

الثالث للكمية الكبيرة من الإنتاج الزائد هو أن مستوى أرضيات الردهة كان مرتفعًا جدًا بحيث  

السبب    ، لا يتناسب مع إطار الباب كان على الحرفي تقصير الإطار بسلاح المنشار  لجعله مناسبًا

الرابع كان بسبب وضع المواد في الشقة الخطأ ، مما جعل الحرفيين يقضون وقتًا في البحث عن  

   المواد واستعادتها.

القيمة   إضافة  وقت  الأبواب  •يختلف  المشاريعلحلق  بين  الواقع    ، كثيرًا  في  ليس  الإعداد  وقت 

إضافة قيمة، ولكن نظرًا لأنه يتم اختيار دقة القياس كما هي، فلن يتم تحديد هذا هدر، ولكن  

                              .تساعد مستندات التعليمات المتصاعدة واللوجستية على تقليل التباين VTيتم ضمها ضمن  

 

 : يوضح العوامل الأساسية المؤثرة علي الجدول الزمني للمشروعات 7شكل 
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 نتائج البحث: 

o   ان 
ً
يؤثر الموقع على الاستراتيجيات التي تستخدمها المشاريع لمعالجة المواد وتبين ايضا

 للمشروع.  هامه للغاية للحصول على فكرة واضحة على الوضع القائم الأولية حل  ار الم

o   تبين في  أقد  المتخصصين  يساعد  وبرنامج  وأسلوب  تقنية وطريقة  من  أكثر  هناك  ن 

أهداف   أهم  أحد  التصميم  تنفيذ  لمشاريع  الزمني  العامل  تقليل  وهو  المشروعات 

 الداخلي. 

o   الزمنية للمشروع هو القيام  أتبين المهلة  ن من الطرق الفعالة بشكل كبير في تقصير 

التخطيط الدقيق وذلك لتفادي عرقلة المشروع  يجب إجراء  ولكن  ، المتزامنةبالهندسة 

   تلك التقنية.   سلبياتوانشطته والعشوائية التي قد تحدث من  

o كيف على  البحث  هذا  من  ية  ركز  مزيج  باستخدام  وذلك  المشروع  تنفيذ  فترة  تقصير 

 تقنيات الهندسة المتزامنة وتقنية تكثيف المشروع مع طريقة التنفيذ الخالي من الهدر. 

o   التي لم  و   ممارسات إدارة جيدة  لىإمن الصعب التحكم في الأنشطة والمشروعات التي تفتقد

 . يتم قياسها وتنظيمية وبالتبعية يصعب تحسينها

o    .ليس بالضرورة تعميم العلاقة الطردية القائمة مدة تنفيذ المشروعات والتكلفة الإجمالية 

o  ستغرق في
ُ
 تنفيذ المشروعات.يؤثر التعقيد والتصميم على الوقت الم

 :التوصيات

o   الي للوصل   
ً
معا التعاون  في  المعنية  الأطراف  جميع  التزام  المشروع  يجب  وهو  أهداف 

الداخلي التصميم  مشاريع  وإنهاء  لتنفيذ  المحدد  الوقت  بكل   تقليل   
ً
معا ملتزمين 

 المسؤوليأالضوابط والشروط متحملين  
ً
 أثناء التنفيذ.   اتيضا

o   المستخدمة التقنيات  لدراسة  دقيقة  مستقبلية  بدراسات  بالقيام  الباحثة  توص ي 

الطرق الواقعية وذلك لتقديم    والمقابلاتبالفعل في ذلك المجال مع القيام بالتجارب  

 مشروع.ملائتهم لطبيعة كل  ومدي المستخدمة لتقليل العامل الزمني 

o   يقترح هذا البحث ضرورة طرح موضوع تقصير دورة حياة المشروع والعمل على إيجاد

الاعتبار   في  الأخذ  مع  المطلوبة،  الأهداف  يحقق  بما  للتطبيق  قابلة  متوازنة  حلول 

المصلحة   أصحاب  لجميع  والإدارة  التنسيق  مع  المشروع  وسياق  الخاصة  الخصائص 

 
ً
 .الأهداف المرجوة لتحقيق  المعنيين وهو العامل الأكثر أهمية وتحديا
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Abstract : 

 Today's intense market dynamics in the construction world are 

leading project owners to the need to demand faster construction times, 

without compromising quality or increasing costs. This situation has 

necessitated the need to replace outdated traditional methods of 

construction and introduce effective tools and practices that can help 

achieve a significant reduction in project life cycle time. This progress led 

to the trend towards the topic of project schedule compression, and this 

research discusses some academic literature to identify the tools and 

practices currently used to reduce the total time of the project life cycle. 

This research also identified the most common factors affecting interior 

design projects in terms of time and reach, with the goal of finding a 

balanced solution that takes into account the specific characteristics and 

context of each project. 
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Critical Path Method; Buffer Management; Lean Design. 
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